СОГЛАСОВАНО
Префект Юго-западного административного округа города Москвы

_____ **Волков О.А.**

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)	Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО										
13Б3200000: Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов										
1	Котловка	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в границах 103 квартала	3.4	11/26/2021	2/11/2022	11.11.2021/ 23.11.2021	2/18/2022	4/15/2022	4/15/2022	8/25/2022
		ВСЕГО 11	**3.4**							